

# IV Seminário Internacional CPC São Paulo A Convergência das Normas Contábeis

Implementação no  
HSBC Brasil

*13 Setembro 2007*

# Agenda

---

**CRONOLOGIA**

---

**ETAPAS – LOCAL PARA UK GAAP**

---

**DIFICULDADES NA TRANSIÇÃO DO LOCAL PARA O UK GAAP**

---

**ETAPAS – UK GAAP PARA IFRS**

---

**TRANSIÇÃO DO UK GAAP PARA O IFRS**

---

**ESTRUTURA DO PROJETO IFRS NO HSBC BRASIL**

---

**LOCAL PARA IFRS – CRONOGRAMA BACEN**

---


**DESAFIOS**

---

**PERGUNTAS**

---

# Cronologia



# Etapas

## Local para UK GAAP

---

### ■ 1997 – 1998

- ✓ Conhecimento concentrado em alguns profissionais;
- ✓ Ajustes UK GAAP realizados de forma centralizada, somente no sistema de reporting para Londres.

### ■ 1991-2001

- ✓ Criação das unidades de ajustes UK GAAP no sistema contábil;
- ✓ Descentralização dos ajustes UK GAAP para as áreas responsáveis pelo controle contábil das operações (Tesouraria, ativo-fixos, etc), através de treinamentos específicos;

### ■ 2002

- ✓ Treinamento desenvolvido internamente para demais usuários

# Dificuldades **na transição do** local para o UK GAAP

---

- Entendimento da norma pela equipe local;
- Barreira da língua inglesa;
- Mudanças em sistemas aplicativos;
- Conhecimento concentrado em alguns profissionais;
- Prazo para implementação.

# Etapas

## UK GAAP para IFRS

---

### ■ Planejamento:

Fases	Data Início	Data Fim
Escopo	12/04/2004	27/04/2004
Estudo de Viabilidade	03/05/2004	31/07/2004
Desenho / Especificação	31/08/2004	29/10/2004
Construção	15/09/2004	17/12/2004
Teste / Homologação	17/12/2004	31/01/2005
<b>Implementação IAS LITE (exc 32 / 39)</b>		<b>31/01/2005</b>
Construção	15/09/2004	15/02/2005
Teste / Homologação	15/02/2005	30/06/2005
<b>Implementação IAS 39</b>		<b>30/06/2005</b>
Pós-Implementação	01/07/2005	31/07/2005

### ■ Treinamentos:

Mai/04 – Treinamento presencial, desenvolvido internamente. Público alvo: Gestores de Finanças;

Set/06 – Workshop com a participação de membros da equipe de Contabilidade da Matriz. Público alvo: Gestores de Finanças.

Mar/07 – Divulgação do e-learning IFRS (treinamento comprado de terceiros, que têm abrangência mundial) – Faz parte das ações para implementação do IFRS nos livros locais. Público alvo: Gestores de Finanças e demais interessados (opcionalmente).

# Transição do UK GAAP para o IFRS

## Facilidades

- Suporte técnico do group IFRS project;
- Estrutura já existente para conversão dos números;
- Equipe com experiência em interpretação e implementação de outras normas contábeis.


## Dificuldades

- Complexidade de algumas normas (IAS 39 Instrumentos Financeiros e IAS 36 Impairment);
- Alterações em sistemas aplicativos (EIR, PDD).

# Ajustes local x IFRS

## Efeitos relativos ao Resultado

✓ Resultado Consolidado - **Local: 100%**



■ Outras

■ Depreciação e Amortização

■ Despesas administrativas

■ Despesas de perdas com crédito


■ Receita de comissões

■ Receitas de juros

✓ Resultado Consolidado - **IFRS: 102,60%**

# **Convergência Local para IFRS**


# Estrutura do projeto IFRS no HSBC Brasil



**Estrutura que existia na implementação do IFRS nos livros para Matriz**

# Local para IFRS

## Cronograma Bacen



# Ações do HSBC


---

## FASE A (de 11/03/2006 à 31/12/2006):

- Participar das reuniões dos grupos de trabalho criados pelas entidades de classe (ABBI e Febraban) com vistas ao processo de convergência;
- Auxiliar na elaboração do material de diagnóstico elaborado pela ABBI;
- O HSBC disponibilizou equipe de Políticas Contábeis na participação direta do estudo.

# Local para IFRS

## Cronograma Bacen



# Ações do HSBC

---


## FASE B (01/01/2007 à 31/12/2008):

(Atual)

- Reinstalar o comitê interno;
- Identificar os esforços para implementação das normas internacionais nos livros locais;
- Eventualmente compatibilizar os normativos emitidos pelo Bacen com os em uso pelo HSBC;
- Assegurar que todos os profissionais envolvidos com o processo contábil cumpram o programa de e-learning – IFRS;
- Especificar e alterar os sistemas aplicativos. Sair do modelo de ajustes para uma efetiva contabilidade em IFRS;
- Homologar e implementar as normas emitidas pelo Bacen.

# Local para IFRS

## Cronograma Bacen



# Ações do HSBC

---

## FASE C (de 01/09/2009 à 31/12/2009):

- Continuidade do processo: homologação e monitoramento;
- Ajustar as Demonstrações Contábeis em conformidade com os normativos emitidos pelo Bacen.

# Desafios

---

- Convergência parcial – Consolidado;  
Outros órgãos: Susep, CVM, Ibracon;
- Receita Federal x IFRS;
- Timing – Matriz insere as atualizações de políticas contábeis em curto prazo;
- Parecer dos auditores independentes;
- Concorrência de esforços e estrutura para implementação da Basileia II e Convergência IFRS;
- Formação acadêmica dos contadores.

**PERGUNTAS**